

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------|---|-------------------|---|---|
| 50. | 08.07.2021 | 10/NiOL/DTE/2021 | KLIMA SERWIS ul. Mikołaja Reja 1 72-010 Police | 21 795,60 brutto | Wykonanie montażu czterech sztuk klimatyzatorów na poddaszu przy ul. Czesława 9 w Szczecinie firmy HISENSE AS-09UR. | 31.07.2021 |
| 51. | 15.07.2021 | 34/NiOL/DZP/2021 | Firma Ogólnobudowlana WaSeBud Sebastian Wallas ul. Osadników 1B/3, 71-843 Szczecin | 578 100,00 brutto | Termomodernizacja elewacji budynku położonego przy al. Wojska Polskiego 101 w Szczecinie. | do 140 dni, od dnia przekazania terenu budowy |
| 52. | 15.07.2021 | 11/NiOL/DTE/2021 | Zakład Dekarsko Blacharski Tomasz Szwabowski ul. Kraśińskiego 102/3 71-435 Szczecin | 8.040,90 brutto | Czyszczenie, naprawa rynien i rur spustowych oraz czyszczenie rewizji w obiektach przy ul. Gryfińskiej i ul. Wiślanej. | do 19 lipca 2021 |
| 53. | 27.07.2021 | 35/NiOL/DZP/2021 | AGROSERWIS Paweł Lis ul. Mazurska 30/8 70-443 Szczecin | 2.592,00 brutto | Wycinka 3 szt. drzew oraz nasadzenie 1 szt. drzewa na posesji przy ul. Ku Słońcu 24. | 30 dni kalendarzowych |
| 54. | 05.08.2021 | 12/NiOL/DTE/2021 | "BUDOLUX" ul. Kraśińskiego 102/3 71-435 Szczecin | 10 455,00 brutto | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych zgodnie z projektem "Termomodernizacja elewacji budynku położonego przy al. Wojska Polskiego 101 w Szczecinie". | do 140 dni, od dnia przekazania terenu budowy |
| 55. | 11.08.2021 | 36/NiOL/DZP/2021 | Atelier XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert | 16 851,00 brutto | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych z | 90 dni liczonych od daty zawarcia umowy |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | ul. Osiek 1/4 70-535 Szczecin | | wjazdem od al. Powstańców Wielkopolskich na posesji przy al. Powstańców Wielkopolskich 66/68 w Szczecinie" oraz do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. | |
| 56. | 23.08.2021 | 14/NiOL/DTE/2021 | Usługi Instalacyjne COMPLEX ul. Bronowicka 25/23 | 24 477,00 brutto | Wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej RG wraz z wyniesieniem istniejącego układu pomiarowego do zew. złącza pomiarowego ZKPP dla budynku przychodni przy ul. Łubinowej 15 w Szczecinie. | 40 dni po podpisaniu umowy |
| 57. | 01.09.2021 | 15/NiOL/DTE/2021 | Pracownia Projektowa Irena Ciesielska ul. Krasickiego 14 71-333 Szczecin | 2 214,00 brutto | Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz zaleceń stwierdzonych w czasie wizji lokalnej, rys i pęknięć w budynku biurowym przy al. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie. | 14 dni od podpisania zlecenia |
| 58. | 30.08.2021 | 1/NiOL/WOGIRM/2021 | Flowbird Poska Sp. z o.o. ul. Wincentego Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa | miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi 1,00 zł netto | Pobieranie przez Wykonawcę jako pośrednika, na rzecz i w imieniu Zamawiającego, opłat za parkowanie W SPP, PPN oraz Strefie Zamieszkania Stare Miasto. | od 01.09.2021 do 31.08.2023 |
| 59. | 10.09.2021 | 16/NiOL/DTE/2021 | Kontrolbud Dariusz Wallas ul. Osadników 1b/1 71-843 Szczecin | 16 000,00 zł netto | Wykonanie bramy awaryjnej wjazdowej na posesję przychodni przy ul. Kadłubka 10 (od strony północno-wschodniej). | 40 dni po podpisaniu umowy |
| 60. | 28.09.2021 | 37/NiOL/DZP/2021 | Werbau Przemysław | 233 700,00 zł | "Remont korytarzy II piętra budynku | do 140 dni, od dnia |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------|---|------------------------|--|--|
| | | | Ziółkowski ul. Korzenna 29 A 72-003 Bezzecze | brutto | położonego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie". | przekazania terenu |
| 61. | 22.09.2021 | 38/NiOL/DZP/2021 | Mojsiuk Sp. z o.o. ul. Koszalińska 89 76-039 Stare Bielice | 321 494,00 brutto | Dostawa dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów dostawczych. | do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy |
| 62. | 28.09.2021 | 17/NiOL/DTE/2021 | INSTALPROJEKT Pracownia Projektowa ul. Sosnowa 10 72-006 Mierzyn | 4 900,00 zł netto | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. "Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przyłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej budynku przychodni przy ul. Wiślanej 14". | 75 dni od podpisania zlecenia |
| 63. | 30.09.2021 | 39/NiOL/DZP/2021 | Orange Polska S.A al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa konsorcjum ROOVE S.A. ul. Ryżowa 33A, 02-495 Warszawa | 7.178.788,25 brutto | Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów Bike S - Szczeciński Rower Miejski. | do 31.12.2026 r. |
| 64. | 30.09.2021 | 40/NiOL/DZP/2021 | PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa | 1.006.046,28 brutto | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca jego sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego. | 01.01.2022- 31.12.2024 |